

                                                       ИНФОРМАЦИЯ

                          об основных итогах контрольного мероприятия   

«Проверка законности и эффективности расходования бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства учреждений 

культуры г. Фрязино за 2012-2014 годы»   

    В соответствии с пунктом 2.4 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино на 2014 год, утвержденного распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты от 20.12.2013 № 104, в период с 12 мая по 16 июня 2014 года проведена проверка законности и эффективности расходования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства учреждений культуры города Фрязино за 2012-2014 годы. 

     Проверкой установлено:

    1. Город Фрязино как наукоград Российской Федерации развивается в соответствии с Программами комплексного социально-экономического развития города, одним из мероприятий которых на 2012-2014 годы является  строительство Культурно-досугового центра г. Фрязино.

    2. Общий объем средств на финансирование строительства Культурно-досугового центра г. Фрязино утвержден решениями Совета депутатов города Фрязино о бюджете города на 2012, 2013, 2014 годы в размере 136 332,91 тыс. руб., в том числе, за счет средств федерального бюджета — 90 130,30 тыс. руб., местного бюджета — 46 202,61 тыс. руб.

   3. Для реализации мероприятий по строительству Культурно-досугового центра г. Фрязино в 2012-2014 годах администрацией города было заключено шесть муниципальных контрактов и восемь договоров на общую сумму 119 419,3 тыс. руб. 

  4. Общий объем кассовых расходов в проверяемый период составил 71 159,9 тыс. руб., в том числе, за счет средств федерального бюджета — 60 902,5 тыс. руб., местного бюджета —  10 257,4 тыс. руб.

    5. При проверке законности и эффективности расходования бюджетных средств в 2012-2014 годах на строительство  Культурно-досугового центра г. Фрязино выявлены нарушения на сумму 4055,2 тыс. руб.

    6.  По результатам проверки Контрольно-счетной палатой даны рекомендации по устра​нению  выявленных нарушений до 01.10.2014.                                                      

Председатель Контрольно-счетной палаты                                           Л.А. Панченко                                      


