УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города 

               от 28.02.2011 № 83
ПЛАН

реализации Генерального плана городского округа Фрязино Московской области до 2020 года
1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки территории городского округа  Фрязино.

2. Сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов.

3. Сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения.

4. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана городского округа  Фрязино.

Мероприятия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Территория, га
	Год
	Расчётная стоимость всего, 
млн. руб.
	Расчётная стоимость по годам,  
млн. рублей
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014-2016
	2017-2020
	

	1
	Подготовка проекта Правил землепользования и          

 застройки на территории городского округа  
 Фрязино Московской области
	918
	2011
	5,0
	5,0
	-
	-
	-
	-
	местный бюджет

	
	                                   ВСЕГО
	
	
	5,0
	5,0
	-
	-
	-
	-
	местный бюджет


Мероприятия по подготовке документации по планировке территории городского округа
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Территория, га
	Год
	Расчётная стоимость всего, 
млн. руб.
	Расчётная стоимость по годам,  
млн. рублей
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014-2016
	2017-2020
	

	1
	Подготовка документации по планировке территории  по ул. Клубная
	3,0
	2013
	6,8
	-
	-
	-
	6,8
	-
	местный бюджет, внебюджетные средства

	2
	Подготовка документации по планировке территории  по ул. Центральная
	3,7
	2014-2016
	4,3
	-
	-
	-
	4,3
	-
	местный бюджет, внебюджетные средства

	3
	Подготовка документации по планировке территории  по ул. Институтская
	1,8
	2014-2016
	4,4
	-
	-
	-
	4,4
	-
	внебюджетные средства

	4
	Подготовка документации по планировке территории  по ул. Московская
	1,8
	2014
	5,3
	-
	-
	-
	5,3
	-
	внебюджетные средства

	5
	Подготовка документации по планировке территории  по размещению стадиона
	7,5
	2012
	5,9
	-
	-
	5,9
	-
	-
	местный бюджет

	6
	Подготовка документации по планировке территории  микрорайона № 11
	1,9
	2017-2020
	5,6
	-
	-
	-
	-
	5,6
	внебюджетные средства

	7
	Подготовка документации по планировке территории  по ул. Ленина
	1,3
	2015
	5,4
	-
	-
	-
	5,4
	-
	местный бюджет, внебюджетные средства

	8
	Подготовка документации по планировке территории  по ул. Вокзальная № 1
	0,2
	2012
	3,0
	-
	3,0
	-
	-
	-
	внебюджетные средства

	9
	Подготовка документации по планировке территории  по ул. Вокзальная № 2
	0,2
	2012
	3,0
	-
	3,0
	-
	-
	-
	внебюджетные средства

	10
	Подготовка документации по планировке территории  по ул. Вокзальная № 3
	0,2
	2012
	3,0
	-
	3,0
	-
	-
	-
	внебюджетные средства

	11
	Подготовка документации по планировке территории  научно-учебного центра
	7,7
	2012-2013
	4,8
	-
	2,4
	2,4
	-
	-
	внебюджетные средства

	12
	Подготовка документации по планировке территории  общественно-спортивного центра
	16,4
	2012-2013
	4,6
	-
	2,3
	2,3
	-
	-
	внебюджетные средства

	13
	Подготовка документации по планировке территории  по размещению дошкольного образовательного учреждения на 240 мест  по ул. Горького
	1,5
	2011
	1,7
	-
	-
	-
	1,7
	-
	местный бюджет

	ВСЕГО
	57,8
	-
	13,7
	10,6
	27,9
	5,6
	

	Местный бюджет
	7,6
	-
	-
	5,9
	1,7
	-
	

	Местный бюджет, внебюджетные средства
	16,5
	-
	-
	-
	16,5
	-
	

	Внебюджетные средства
	33,7
	-
	13,7
	4,7
	9,7
	5,6
	


Мероприятия по подготовке архитектурно-строительной документации на объекты капитального строительства местного значения

	  №

    п/п 
	Наименование и вместимость (площадь участка)
	Общая площадь,

тыс. кв.м
	Местоположение
	Расчётная стоимость, млн. руб.
	Расчётная стоимость по годам, млн. руб. 
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014-2016
	2017-2020
	

	1. Учреждения образования 

	1
	Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест
	1,7
	ул. Горького
	3,3
	-
	-
	-
	-
	3,3 
	местный бюджет

	2
	Дошкольное образовательное учреждение на 80 мест
	0,6
	ул. Клубная
	определя-ется проектом
	- 
	- 
	- 
	- 
	опреде-ляется проектом
	внебюджетные средства

	3
	Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест 
	0,8
	ул. 60-лет СССР
	1,6
	-
	-
	-
	1,6 
	- 
	внебюджетные средства

	4
	Дошкольное образовательное учреждение на  80 мест  
	0,8
	пр-д Павла Блинова
	1,6
	-
	 -
	1,6
	- 
	- 
	внебюджетные средства

	5
	Общеобразовательная школа на 960 мест
	5,3
	ул. Московская
	10,3
	 -
	- 
	 -
	-
	10,3 
	местный бюджет

	6
	Общеобразовательная школа на 1000 мест
	5,5
	ул. Барские пруды
	10,7
	-
	-
	-
	10,7
	- 
	внебюджетные средства

	2. Физкультурно-спортивные учреждения 

	7
	Теннисные корты 

(0,3 га)
	1,5
	ул. Попова (городской стадион)
	2,3
	- 
	-
	 -
	2,3
	- 
	местный бюджет

	8
	Ледовый дворец 

(0,2 га)
	1,5
	ул. Попова (городской стадион)
	2,9
	 -
	-
	- 
	2,9
	- 
	местный бюджет

	9
	Общественно-спортивный комплекс (0,2 га)
	1,2
	ул. Попова (городской стадион)
	2,3
	 -
	-
	 -
	2,3
	- 
	местный бюджет

	10
	Стадион 2,0 га
	8,0
	по ул. Полевая
	4,0
	- 
	-
	-
	4,0
	- 
	местный бюджет

	3. Административно-деловые и торговые учреждения 

	11
	Административно-общественный центр (0,3 га)
	0,4
	ул. Горького
	0,8
	- 
	- 
	- 
	0,8
	- 
	внебюджетные средства

	12
	Кафе (ресторан) 

(0,1 га)
	0,1
	ул. Нахимова
	0,2
	 -
	- 
	 -
	0,2
	- 
	внебюджетные средства


	13
	Торгово-складской комплекс (0,1 га)
	0,1
	ул. Станционная
	0,2
	0,2
	 -
	 -
	 -
	- 
	внебюджетные средства

	14
	Кафе (ресторан) 

(0,05 га)
	0,1
	в районе железнодорожного вокзала и планируемой автостанции
	0,2
	 -
	- 
	 -
	0,2
	- 
	внебюджетные средства

	15
	Торговый комплекс (0,2 га)
	0,5
	в районе железнодорожного вокзала и планируемой автостанции
	1,0
	 -
	- 
	1,0
	- 
	- 
	внебюджетные средства

	16
	Административно-общественный центр (0,07 га)
	0,2
	в районе железнодорожного вокзала и планируемой автостанции
	0,4
	 -
	- 
	0,4
	 -
	- 
	внебюджетные средства

	17
	Торговый комплекс (0,3 га)
	0,8
	микрорайон № 6
	1,6
	 -
	 -
	- 
	1,6
	 -
	внебюджетные средства

	18
	Административно-общественный центр (0,5 га)
	1,0
	на проектируемом продолжении 
ул. Вокзальная
	2,0
	- 
	 -
	 -
	2,0
	- 
	внебюджетные средства

	19
	Торговые центры 

(0,5 га)
	1,4
	ул. Московская
	2,7
	 -
	 -
	-
	 -
	2,7
	внебюджетные средства

	20
	ЗАГС с гостиницей и паркингом (1,0 га)
	2,6
	ул. Дудкина – 
ул. Октябрьская
	5,1
	5,1
	-
	-
	- 
	- 
	внебюджетные средства

	21
	Административно-общественный центр (0,3 га)
	0,6
	ул. Советская
	1,2
	 -
	1,2
	-
	 -
	- 
	внебюджетные средства


	22
	Административно-общественный центр (0,03 га)
	0,1
	пр-т Мира
	0,2
	 -
	0,2
	 -
	-
	- 
	внебюджетные средства

	23
	Административно-общественный центр (0,4 га)
	1,0
	пр-т Мира
	2,0
	- 
	2,0
	 -
	-
	- 
	внебюджетные средства

	24
	Торговый комплекс (0,06 га)
	0,1
	ул. Барские Пруды
	0,2
	-
	0,2
	-
	- 
	- 
	внебюджетные средства

	25
	Общественно-деловой  центр (6,9 га)
	10,4
	ул. Полевая
	20,3
	- 
	-
	-
	20,3
	- 
	внебюджетные средства

	4. Прочие объекты

	26
	Общественно-торговый комплекс
(0,1 га)
	0,1
	в районе железнодорожного вокзала и планируемой автостанции
	0,2
	- 
	-
	0,2
	 -
	- 
	внебюджетные средства

	27
	Банно-оздоровительный комплекс (0,9 га)
	0,9
	ул. Полевая 
	1,8
	- 
	1,8
	 -
	- 
	- 
	внебюджетные средства

	28


	Учебно-научный центр  «Технополис» (7,7 га)
	 
	ул. Полевая
	определяет-ся проектом
	- 
	-
	- 
	опреде-ляется проектом
	- 
	внебюджетные средства

	  ВСЕГО
	79,1
	5,3
	5,4
	3,2
	48,9
	16,3
	 

	МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
	25,1
	-
	-
	-
	11,5
	13,6
	 

	ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
	54,0
	5,3
	5,4
	3,2
	37,4
	2,7
	 


Мероприятия по строительству объектов капитального строительства местного значения

	   №

     п/п
	Наименование
	Общая площадь,

тыс.кв. м
	Местоположе-ние
	Расчётная стоимость, млн. руб.
	 Расчётная стоимость по годам, млн. руб.
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014-2016
	2017-2020
	

	 1. Учреждения образования 

	1
	Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест
	1,7
	ул. Горького
	152,5
	 -
	 -
	76,0
	76,5
	-
	местный бюджет

	2
	Дошкольное образовательное учреждение на 80 мест
	0,6
	ул. Клубная
	определя-ется проектом
	 -
	-
	- 
	-
	опреде-ляется проектом
	внебюджетные средства

	3
	Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест 
	0,8
	ул. 60-лет СССР
	71,8
	 -
	35,9
	35,9
	-
	-
	внебюджетные средства

	4
	Дошкольное образовательное учреждение на  80 мест  
	0,8
	пр-д Павла Блинова
	71,8
	- 
	-
	35,9
	35,9
	-
	внебюджетные средства

	5
	Общеобразовательная школа на 960 мест
	5,3
	ул. Московская
	475,5
	 -
	 -
	- 
	-
	475,5
	местный бюджет

	6
	Общеобразовательная школа на 1000 мест
	5,5
	ул. Барские пруды
	493,5
	 -
	246,8
	246,7
	-
	-
	внебюджетные средства

	2. Физкультурно-спортивные учреждения  

	7
	Теннисные корты 
(0,3 га)
	1,5
	ул. Попова (городской стадион)
	17,1
	- 
	 -
	- 
	-
	17,1
	местный бюджет

	8
	Ледовый дворец (0,2 га)
	1,5
	ул. Попова (городской стадион)
	218,9
	 -
	- 
	 -
	-
	218,9
	местный бюджет

	9
	Общественно-спортивный комплекс (0,2 га)
	1,2
	ул. Попова (городской стадион)
	175,1
	 -
	 -
	- 
	-
	175,1
	местный бюджет

	10
	Стадион 2,0 га
	8,0
	по ул. Полевая
	91,4
	 -
	 -
	- 
	-
	91,4
	местный бюджет

	 3. Административно-деловые и торговые учреждения 

	11
	Административно-общественный центр 

(0,3 га)
	0,4
	ул. Горького
	64,3
	 -
	 -
	- 
	64,3
	-
	внебюджетные средства

	12
	Кафе (ресторан) 

(0,1 га)
	0,1
	ул. Нахимова
	16,7
	 -
	- 
	- 
	16,7
	-
	внебюджетные средства

	13
	Торгово-складской комплекс (0,1 га)
	0,1
	ул. Станционная
	16,7
	 -
	16,7
	 -
	-
	-
	внебюджетные средства

	14
	Кафе (ресторан)

 (0,05 га)
	0,1
	в районе железнодорож-ного вокзала и планируемой автостанции
	16,7
	- 
	 -
	- 
	16,7
	-
	внебюджетные средства

	15
	Торговый комплекс

 (0,2 га)
	0,5
	в районе железнодорож-ного вокзала и планируемой автостанции
	83,6
	 -
	- 
	- 
	41,8
	41,8
	внебюджетные средства

	16
	Административно-общественный центр 

(0,07 га)
	0,2
	в районе железнодорож-ного вокзала и планируемой автостанции
	32,1
	 -
	-
	- 
	16,1
	16,0
	внебюджетные средства

	17
	Торговый комплекс 

(0,3 га)
	0,8
	микрорайон
 № 6
	133,7
	 -
	-
	- 
	133,7
	-
	внебюджетные средства

	18
	Административно-общественный центр

 (0,5 га)
	1,0
	на проектиру-емой  ул. Первомай-ская
	160,7
	- 
	 -
	-
	-
	160,7
	внебюджетные средства

	19
	Торговые центры

 (0,5 га)
	1,4
	ул. Московская
	234,0
	 -
	- 
	- 
	-
	234,0
	внебюджетные средства

	20
	ЗАГС с гостиницей и паркингом (1,0 га)
	2,6
	ул. Дудкина – ул. Октябрьская
	417,9
	 -
	209,0
	208,9
	-
	-
	внебюджетные средства

	21
	Административно-общественный центр 

(0,3 га)
	0,6
	ул. Советская
	96,4
	 

-
	-
	96,4
	-
	-
	внебюджетные средства

	22
	Административно-общественный центр

 (0,03 га)
	0,1
	пр-т Мира
	16,1
	- 
	 -
	16,1
	-
	-
	внебюджетные средства

	23
	Административно-общественный центр 

(0,4 га)
	1,0
	пр-т Мира
	160,7
	 -
	 -
	160,7
	-
	-
	внебюджетные средства

	24
	Торговый комплекс 

(0,06 га)
	0,1
	проектируемая ул. Барские Пруды
	16,7
	 -
	-
	8,3
	8,4
	-
	внебюджетные средства

	25
	Общественно-деловой  центр (6,9 га)
	10,4
	ул. Полевая
	1741,2
	 -
	- 
	 -
	-
	1741,2
	внебюджетные средства

	4. Прочие объекты 

	26
	Общественно-торговый комплекс (0,1 га)
	0,1
	в районе железнодорож-ного вокзала и планируемой автостанции
	17,0
	 -
	 -
	-
	8,5
	8,5
	внебюджетные средства

	27
	Банно-оздоровительный комплекс (0,9 га)
	0,9
	ул. Полевая 
	153,8
	 -
	- 
	153,8
	-
	-
	внебюджетные средства

	28
	Учебно-научный центр «Технополис» (7,7 га)
	 
	ул. Полевая
	определя-ется проектом
	 -
	- 
	 -
	-
	опреде-ляется проек-том
	внебюджетные средства

	ВСЕГО
	5145,8
	-
	508,4
	1038,7
	418,6
	3180,1
	 

	 МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ
	1130,4
	-
	-
	76,0
	76,5
	977,9
	 

	 ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
	4015,4
	-
	508,4
	962,7
	342,1
	2202,2
	 


Мероприятия по реализации предложений Генерального плана городского округа  Фрязино Московской области
по развитию улично-дорожной сети
	№

п/п
	Наименование
	Местоположение
	Ед.

измер.
	Коли-чество
	Расчётная стоимость,

всего,

млн. руб.
	Расчётная стоимость по годам,

млн. руб
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	2011-2012
	2013-2015
	2016-2020
	

	1. Строительство улиц и дорог в муниципальной промзоне

	1
	Строительство дороги с улучшенным покрытием
	ул. Московская
	км
	0,6
	90
	90
	-
	-
	местный бюджет 



	2
	Реконструкция с расширением проезжей части
	пр-д Введенского,  

Окружной пр-д
	км
	4,5
	1200
	500
	700
	-
	внебюджетные средства

	2. Строительство транспортных сооружений, улиц, дорог и развязок в Центральном планировочном районе

	3
	Строительство нового транспортно-пассажирского комплекса железнодорожного и автобусного сообщения
	ул. Вокзальная
	объект
	1
	определяется проектом
	определя-ется проектом
	-
	-
	местный бюджет 

 и внебюджетные средства

	4
	Строительство дороги с улучшенным покрытием
	ул.Первомайская
	км
	0,8
	310
	310
	-
	-
	местный бюджет 

 и внебюджетные средства

	5
	Строительство дороги с улучшенным покрытием
	ул. Клубная
	км
	2,7
	1050
	-
	-
	1050
	

	6
	Реконструкция с расширением проезжей части
	ул. Советская, ул. Вокзальная
	км
	4,2
	840
	400
	440
	-
	

	7
	Реконструкция с расширением проезжей части
	пр-т Мира
	км
	1,7
	280
	-
	140
	140
	

	8
	Строительство развязки в 2-х уровнях
	пр-т Мира
	объект
	1
	определяется проектом
	определя-ется проектом
	-
	-
	местный бюджет

и внебюджетные средства

	9
	Строительство развязки в 2-х уровнях
	ул. Клубная-

пр-д Введенского
	объект
	1
	определяется проектом
	-
	определяется проектом
	местный бюджет

и внебюджетные средства

	10
	Строительство многоэтажного гаража-стоянки
	ул. Вокзальная
	маш-мест
	300
	110
	-
	110
	-
	внебюджетные средства

	11
	Строительство подземного гаража-стоянки
	ул. Первомайская
	маш-мест
	100
	180
	-
	180
	-
	внебюджетные средства

	12
	Строительство многоэтажных гаражей - стоянок
	ул. Вокзальная – пр-д Введенского
	маш-мест
	600
	210
	-
	-
	210
	внебюджетные средства

	13
	Строительство многоэтажного гаража-стоянки
	ул. Октябрьская
	маш-мест
	150
	80
	-
	80
	-
	внебюджетные средства

	14
	Строительство многоэтажного гаража-стоянки
	ул. Ленина
	маш-мест
	100
	70
	70
	-
	-
	внебюджетные средства

	3. Строительство транспортных сооружений, улиц и дорог в Юго-Восточном планировочном районе

	15
	Строительство жилых улиц и местных проездов
	пр-д Павла Блинова
	км
	0,3
	42
	42
	-
	-
	местный бюджет  и внебюджетные средства

	16
	Строительство жилых улиц и местных проездов
	пр-д Десантников
	км
	0,5
	72
	36
	36
	-
	

	17
	Строительство жилых улиц и местных проездов
	ул. Барские пруды
	км
	1,2
	168
	-
	50
	118
	

	18
	Строительство многоэтажного гаража-стоянки
	ул. Барские пруды
	маш-мест
	100
	70
	70
	-
	-
	внебюджетные средства

	18
	Строительство многоэтажного гаража-стоянки
	ул. Десантников
	маш-мест
	100
	60
	60
	-
	-
	внебюджетные средства

	19
	Строительство многоэтажного гаража-стоянки
	пр-д Павла Блинова
	маш-мест
	100
	60
	-
	60
	-
	внебюджетные средства

	
	Итого
	
	
	
	4892
	1578
	1796
	1518
	

	
	В т.ч. местный бюджет
	
	
	
	1500
	600
	400
	500
	


План реализации мероприятий по инженерному обеспечению городского округа  Фрязино Московской области

	№

п/п
	Наименование
	Местоположение
	Расчётная стоимость,

всего,

млн. рублей
	Расчётная стоимость по годам,

млн. рублей
	Источник финансирования

	
	
	
	
	2011-2012
	2013-2015
	2016-2020
	

	1. Водоснабжение

	1
	Перебуривание артезианской скважины (окончание срока амортизации)
	ВЗУ №1
	4,5
	-
	4,5
	-
	местный бюджет 



	2
	Бурение дополнительной артезианской скважины и ввод её в эксплуатацию
	ВЗУ №2
	5,5
	-
	5,5
	-
	местный бюджет 

 и внебюджетные средства

	3
	Строительство дополнительного резервуара чистой воды ёмкостью 500 куб. м
	ВЗУ №2
	70,0
	-
	-
	70,0
	

	4
	Обследование всех артезианских скважин
	ВЗУ №3
	1,5
	-
	1,5
	-
	местный бюджет 

	5
	Перебуривание артезианской скважины (окончание срока амортизации)
	ВЗУ №3
	4,5
	-
	4,5
	-
	местный бюджет 

и внебюджетные средства

	6
	Бурение и пуск в эксплуатацию двух артезианских скважин
	ВЗУ №4
	14,0
	-
	6,0
	8,0
	

	7
	Бурение и пуск в эксплуатацию артезианской скважины
	ВЗУ №5
	6,0
	-
	6,0
	-
	

	8
	Утвердить запасы воды и провести обследование артезианских скважин
	ВЗУ «Каблуково»
	2,0
	2,0
	-
	-
	внебюджетные средства

	9
	Прокладка водовода диаметром 300 мм общей протяжённостью 2,5 км (закольцовка)
	ул. Вокзальная, Чкалова, Попова, Горького, Нахимова, Клубная, Советская
	25,0
	25,0
	-
	-
	местный бюджет 

и внебюджетные средства

	10
	Прокладка водовода диаметром 300 мм общей протяжённостью 1,8 км (закольцовка городского водопровода)
	ул. Вокзальная, 
ул. Первомайская, 
пр. Мира
	18,0
	18,0
	-
	-
	

	11
	Реконструкция существующих магистральных сетей
	территория городского округа
	20,0
	6,0
	4,0
	10,0
	местный бюджет 

 и внебюджетные средства

	12
	Прокладка водовода диаметром 400 мм общей протяжённостью 2,0 км (закольцовка городского водопровода)
	пр-т Мира, 
ул. Полевая, Котельный пр-д, 
ул. Барские пруды
	25,0
	-
	-
	25,0
	внебюджетные средства

	13
	Прокладка водовода диаметром 400 мм общей протяжённостью 2,6 км от КВЗУ
	Фряновское шоссе
	30,0
	-
	-
	30,0
	местный бюджет 

и внебюджетные средства

	14
	Разработка « Схемы водоснабжения городского округа  Фрязино
	
	15,0
	-
	15,0
	-
	местный бюджет 

	15
	Строительство водовода Ø200 мм протяжённостью 0,60 км


	к участку 1П
	6,0
	-
	-
	6,0
	местный бюджет 

и внебюджетные средства

	
	Итого
	
	247,0
	51,0
	47,0
	149,0
	

	
	В т.ч. местный бюджет
	
	120,0
	40,0
	30,0
	50,0
	

	2. Бытовая канализация

	16
	Реконструкция канализационной насосной станции с заменой оборудования
	КНС №1, Центральный планировочный район
	10,0
	10,0
	-
	-
	внебюджетные средства

	17
	Строительство двух ниток напорного коллектора диаметром 300 мм, протяжённостью 0,2 км
	от КНС №1 
до ул. Чкалова
	5,0
	5,0
	-
	-
	

	18
	Реконструкция канализационной насосной станции с заменой оборудования
	КНС «Московская» Центральный планировочный район
	60,0
	-
	60,0
	-
	

	19
	Строительство одной нитки напорного коллектора диаметром 600 мм, протяжённостью 4 км
	от КНС «Московская» до камеры гашения «ЛЭП»
	60,0
	-
	60,0
	-
	местный бюджет 

 и внебюджетные средства

	20
	Реконструкция канализационной насосной станции с заменой оборудования
	КНС «Микрорайон», Центральный планировочный район
	40,0,0
	-
	40,0
	-
	внебюджетные средства

	21
	Строительство двух ниток напорного коллектора диаметром 400 мм, протяжённостью 0,3 км
	от КНС «Микрорайон» до камеры переключения
	6,0
	6,0
	-
	-
	местный бюджет

	22
	Реконструкция канализационной насосной станции с заменой оборудования
	КНС «Чижово», 
Юго-Восточный планировочный район
	30,0
	-
	30,0
	-
	местный бюджет 

и внебюджетные средства

	23
	Строительство самотечного коллектора диаметром 500 и 600 мм общей протяженностью 1,5 км
	21, 22 кварталы, 
ул. Чкалова, Вокзальная, КНС «Московская»
	22,5
	22,5
	-
	-
	внебюджетные средства

	24
	Строительство самотечного коллектора диаметром 300 мм общей протяженностью 0,6 км
	по ул. Нахимова, Горького
	8,0
	8,0
	-
	-
	

	25
	Строительство самотечного коллектора диаметром 300 мм протяженностью 0,6 км
	ул. Барские пруды
	8,0
	8,0
	-
	-
	

	26
	Строительство новой КНС
	микрорайон №5
	100,0
	
	
	100,0
	

	27
	Строительство двух ниток напорного коллектора диаметром 400 мм, протяжённостью 5 км
	от новой КНС до очистных сооружений
	80,0
	-
	-
	80,0
	федеральный бюджет (5,64),

внебюджетные средства

	28
	Перекладка двух самотечных коллекторов диаметром 1000 мм, протяжённостью 3 км
	от камеры гашения «ЛЭП» до очистных сооружений
	60,0
	-
	30,0
	30,0
	внебюджетные средства

	29
	Реконструкция существующих канализационных сетей 
	территория городского округа
	8,0
	2,0
	3,0
	3,0
	местный бюджет 

 и внебюджетные средства

	30
	Строительство самотечного коллектора диаметром 300 мм протяженностью 
0,5 км
	ул. Ленина
	7,0
	-
	-
	7,0
	внебюджетные средства

	31
	Строительство самотечного коллектора диаметром 200 мм протяженностью 
0,6 км
	ул. Горького
	7,0
	-
	-
	7,0
	внебюджетные средства

	
	Итого:
	
	511,5
	61,5
	223,0
	227,0
	

	
	в т.ч. местный бюджет
	
	61,64
	-
	2,0
	59,64
	

	3. Теплоснабжение

	32
	Реконструкция котельной № 13 с заменой паровых котлов на водогрейные.
	ул. Вокзальная, 45
	200,0
	-
	-
	200,0
	местный бюджет 

и внебюджетные средства

	33
	Реконструкция котельной № 14 с заменой паровых котлов на водогрейные.
	ул. Советская, 21
	200,0
	-
	200,0
	-
	

	34
	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 13 
	ул. Нахимова – 
ул. Горького, 
ул. Ленина
	57,6
	57,6
	-
	-
	

	35
	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 14 
	ул. Советская, 
ул. Центральная, 
ул. Дудкина
	25,0
	25,0
	-
	-
	

	36
	Модернизация оборудования котельной № 15
	Котельный пр., 4
	3,0
	3,0
	-
	-
	

	37
	Строительство котельной тепловой мощности 40 Гкал/час 
	ул. Ленинская слобода – ул. Московская
	200
	-
	-
	200
	

	38
	Строительство тепловых сетей
	ул. Московская – 
ул. Вокзальная
	42,6
	-
	-
	42,6
	

	39
	Реконструкция тепловых сетей 
	ул. Вокзальная, 
ул. Ленина
	75,52
	75,52
	-
	-
	

	40
	Расширение котельной № 15
	Котельный пр., 4
	250,0
	-
	-
	250,0
	

	41
	Реконструкция тепловых сетей от котельной № 15 с закольцовкой тепловых сетей от котельных № 13; № 14; № 15 и новой котельной.
	ул. Полевая – ул. 60 лет СССР – 
ул. Первомайская – 
ул. Советская
	148,6
	-
	-
	148,6
	

	42
	Перевод схемы теплоснабжения с открытой на закрытую с установкой в зданиях индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)
	на территории городского округа
	30,0
	-
	10,0
	20,0
	местный бюджет 

 и внебюджетные средства

	43
	Строительство ЦТП
	на территории городского округа
	64,0

8 ед.
	8,0

1 ед.
	40,0

5 ед.
	16,0

2 ед.
	внебюджетные средства

	
	Итого:
	
	1296,32
	169,12
	250,0
	877,2
	

	
	В т.ч. местный бюджет
	
	605,52
	83,6
	168,12
	353,8
	

	4. Газоснабжение

	44
	Прокладка газопровода высокого давления Р ≤ 0,6 МПа условным диаметром Ду = 300 – 800 мм.
	за пределами городского округа
	9,4
	-
	6,0
	3,4
	внебюджетные средства

	45
	Реконструкция ГРС «Литвиново»
	
	опреде-ляется проектом
	-
	опреде-ляется проектом
	-
	внебюджетные средства

	5 Электроснабжение

	46
	Реконструкция РП-3, РП-6, РП-8 с заменой оборудования и усилением питающих кабелей
	на территории городского округа
	определя-ется проектом
	определяется проектом
	–
	местный бюджет 
и внебюджетные средства

	47
	Строительство ТП 10/0,4  с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206
	ул. Попова-ул. Горького
	14
	14
	–
	–
	внебюджетные средства

	48
	Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206
	ул. Горького-ул. Нахимова


	15
	15
	–
	–
	

	49
	Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206
	ул. Октябрьская-ул. Центральная
	16
	-
	16
	–
	

	50
	Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206
	ул. Советская-ул. Центральная
	11
	-
	11
	–
	

	51
	Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206
	ул. Советская
	10
	10
	–
	–
	внебюджетные средства

	52
	Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП-8 (после реконструкции)
	ул. 60 лет СССР


	11
	11
	–
	–
	внебюджетные средства

	53
	Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206
	6 ж/домов

кв. 21,22


	16
	-
	16
	–
	внебюджетные средства


	54
	Строительство ТП 10/0,4 кВ для объектов новой застройки в 4 микрорайоне с прокладкой питающих кабелей 10 кВ 
	4 микрорайон


	10
	10
	–
	–
	внебюджетные средства

	55
	Строительство нового РП-Н1 10 кВ с трансформаторами и ТП 10/0,4 кВ для объектов муниципальной производствен-ной зоны  с прокладкой питающих кабельных линий 10 кВ от новой ПС
	ул. Московская
	20
	–
	20
	–
	

	56
	Строительство 3-х ТП 10/0,4 кВ с прокладкой питающих кабелей РП-3 (после реконструкции)
	Ледовый дворец, общественно-спортивный комплекс
	30
	–
	30
	–
	

	57
	Строительство ТП 10/0,4 кВ для новой школы № 8 в 4 микрорайоне с прокладкой питающих кабелей 10 кВ 
	4 микрорайон


	10
	–
	10
	–
	

	58
	Строительство ТП 10/0,4 кВ для административно-общественного центра с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП-Н2
	торговый комплекс

	20
	–
	20
	–
	

	59
	Строительство ТП 10/0,4 кВ для объектов 6 микрорайона с прокладкой питающих кабельных линий 10 кВ от РП-Н2 до ТП
	общеобразова-тельная школа


	11
	–
	–
	11
	

	60
	Строительство ТП 10/0,4 кВ с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП на ул. Дудкина
	ул. Клубная
	12
	–
	–
	12
	внебюджетные средства

	61
	Строительство 2ТП 10/0,4 кВ для новой застройки с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП-Н2 в 6 микрорайоне
	ул. Центральная
	22
	–
	–
	22
	

	62
	Строительство ТП 10/0,4 кВ для новой застройки с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП-Н2 в 6 микрорайоне
	ул. Институтская
	12
	–
	–
	12
	

	63
	Строительство ТП 10/0,4 кВ для новой застройки с прокладкой кабельных линий 10 кВ от РП-Н2 в 6 микрорайоне
	ул. Московская
	12
	–
	–
	12
	

	64
	Строительство ТП 10/0,4 кВ для новой застройки с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206
	квартал 19, ул. Чкалова
	12
	–
	–
	12
	

	65
	Строительство ТП 10/0,4 кВ для новой застройки с прокладкой кабельных линий 10 кВ от ПС № 206
	квартал 20, ул. Чкалова
	10
	–
	–
	10
	

	66
	Строительство РП-Н2 и 4-5 ТП 10/0,4 кВ для планируемого научно-учебного центра и общественно-спортивного комплекса с прокладкой кабельных линий 10 кВ от новой ПС до РП-Н3 и от РП-Н3 до ТП
	ул. Полевая
	70
	–
	–
	70
	

	
	Итого
	
	344
	60
	123
	161
	

	
	в т.ч. местный  бюджет
	
	70
	
	
	70
	

	6. Связь

	67
	Реконструкция АТС-4 Щёлковского КЭС ОАО «ЦентрТелеком» с увеличением номерной емкости на 3000 тыс. телефонных номеров
	пр-т. Мира 16а
	определя-ется проектом
	определяется проектом
	внебюджетные средства

	68
	Поэтапная реконструкция выносных узлов  ООО «Фрязинская телефонная сеть» с дооборудованием и увеличением суммарной номерной емкости до 20 тыс. телефонных номеров
	территории планируемого строительства
	определяется проектом
	
	определяется проектом
	внебюджетные средства

	69
	Строительство новых цифровых АТС или выносных концентраторов в районах перспективной застройки (на 1-х этажах общественных зданий)
	территории планируемого строительства
	определяется проектом
	
	
	опреде-ляется проектом
	

	70
	Установка УПАТС малой ёмкости для телефонизации предприятий, учреждений и организаций
	территории планируемого строительства
	определяется проектом
	
	
	
	

	71
	Реконструкция существующих и строительство новых линейных сооружений связи (с прокладкой оптико-волоконных кабелей)
	территория городского округа 
	определяется проектом
	
	
	
	


План реализации мероприятий по охране окружающей среды городского округа  Фрязино Московской области
	№

п/п
	Мероприятие
	Местоположение
	Ед.

измере-ния
	Коли-чество
	Пло-щадь зоны,

га
	Расчётная стоимость,

всего,

млн. руб.
	Расчётная стоимость по годам,

млн. рублей
	Источник финансирования

	
	
	
	
	
	
	
	2011-2012
	2013-2015
	2016-2020
	

	1
	Разработка единой санитарно-защитной зоны для промыш-ленной территории
	ул. Московская
	га
	100
	15
	3
	3
	
	
	внебюджетные средства

	2
	Строительство очистных сооруже-ний поверхностного стока
	ул. Московская
	объект
	2
	1,5
	140
	70
	70
	
	местный бюджет

	3
	Строительство очистных сооруже-ний поверхност-ного стока
	пр-д Десантников
	объект
	1
	0,7
	70
	70
	
	
	местный бюджет

	4
	Благоустройство рекреационной зоны возле оз. Большое
	ул. Озерная 
	га
	-
	50
	12
	
	12
	
	местный бюджет


	5
	Благоустройство береговой полосы р.Любосеевки
	ул. Первомайская
	п.м
	2340
	2,5
	7
	7
	
	
	внебюджетные средства

	6
	Обустройство русла р. Любосеевки со строительством набережной
	ул. Первомайская
	п. м
	1100
	-
	15
	15
	
	
	внебюджетные средства

	7
	Организация парка
	ул. Полевая
	га
	-
	35
	60
	60
	
	
	местный бюджет

	8
	Установка шумозащитных окон
	пр. Мира
	м2
	-
	-
	определить проектом
	определить проектом
	
	
	внебюджетные средства

	9
	Установка шумозащитных окон
	ул. Советская
	м2
	-
	-
	определить проектом
	определить проектом
	
	
	местный бюджет

	10
	Установка шумозащитных окон
	ул. Полевая
	м2
	-
	-
	определить проектом
	определить проектом
	
	
	местный бюджет 

	11
	Установка шумозащитных окон
	ул. Московская
	м2
	-
	-
	определить проектом
	определить проектом
	
	
	местный бюджет

	12
	Установка акустического экрана вдоль трассы железной дороги
	ул. Вокзальная, ул. Дачная
	п.м
	1550
	-
	10
	10
	
	
	внебюджетные средства


 Мероприятия по информационному обеспечению градостроительной деятельности
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Расчетная стоимость,

всего,  млн. рублей

2011-2012
	Источник 

финансирования

	1
	Создание Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) - систематизированный свод документированных данных о развитии территорий, их застройке, земельных участках, объектах капитального строительства и иных сведений, необходимых для осуществления градостроительной деятельности.
	Стоимость работ по организации и ведению ИСОГД определяется по трудозатратам и уточняется на основании технического Задания на разработку ИСОГД, выполняемого специализированной организацией, по результатам конкурса (аукциона).


	местный бюджет

	2
	Организация службы ИСОГД:

· разработка проекта положения о создании и ведении ИСОГД;

· подготовка программного обеспечения соответствующих служб;
· реструктуризация существующих информационных баз данных;
· техническое обеспечение служб ИСОГД;
· подготовка специалистов для работы с программным обеспечением службы ИСОГД.
	
	местный бюджет


Заместитель Руководителя администрации                                                                                    А.А. Зыков

